

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

งวดที่ 1 คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา 40 % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ปรับเปลี่ยนพื้นทางและไหล่ทางเดิม, ลงหินคลุกปรับระดับพร้อมบดทับ ให้ได้ความยาวถนนไม่น้อยกว่า 300 เมตร
- ทำการ Prime Coat ผิวทาง ให้ได้ความยาวถนนไม่น้อยกว่า 300 เมตร
- ทำพื้นผิวทาง Para - Asphaltic Concrete ให้ได้ความยาวถนนไม่น้อยกว่า 300 เมตร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา 60 % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ปรับเปลี่ยนพื้นทางและไหล่ทางเดิม, ลงหินคลุกปรับระดับพร้อมบดทับ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการ Prime Coat ผิวทาง ในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำพื้นผิวทาง Para - Asphaltic Concrete ในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร ทาสีเทอร์โมพลาสติก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาจ้าง พร้อมทั้งงานอื่นๆ (ถ้ามี) และต้องทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้มีความสะอาดเรียบร้อย แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

